DESARROLLO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS

CALENDARIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL

· Para el proyecto final, se formarán equipos de cuatro personas por sorteo, igualmente los proyectos serán designados por sorteo.

· Para la entrega del anteproyecto deberán de tener por lo menos tres entrevistas con el usuario pudiendo así recopilar la información necesaria.

· El control de las citas que tengan con el usuario y los acuerdos durante el semestre deberán ser enviadas por mail a cjimenez@udem.edu.mx, igualmente se recomienda agendar la revisiones de productos terminados, esto será anotándose directamente en la hoja de registro en el cubículo 6315.

· En lo que respecta a la documentación está se desarrollará la mayor parte en clase siendo estos los casos a evaluar, para lo cual cada equipo deberá traer la información necesaria para construir los diagramas y especificaciones contando esto como tarea para cada clase y siendo responsabilidad de todos los integrantes del equipo.

· Los equipos entrarán en una competencia siendo la creatividad y el uso adecuado de los recursos la parte más importante para determinar el mejor proyecto, considerando obviamente la funcionalidad del sistema

	Producto Terminado
	Fecha de entrega 

	Anteproyecto
	27 Enero

	Análisis
	

	       Diagrama de Contexto
	10 Febrero

	       Diagrama de flujo de datos 

       Diagrama Cero
	24 Febrero

	       Diagramas detallados
	29 Marzo

	       Diccionario de datos
	terminando en 31 Marzo

	       Modelo entidad-relación
	7 Abril

	       Miniespecificaciones
	14 Abril

	Diseño       
	

	        Arquitectura y descripción
	19  Abril

	        Diagramas Modulares 

        Estructurados
	Inician 21 Abril

	        Diseño de Interfaces
	Inician 21 Abril

	        Diseño de estructuras de 

        información
	Inician 21 de Abril

	Construcción
	

	        Avance en un 25%
	28 Abril

	        Avance en un 50%
	5 Mayo

	        Avance en un 75%
	10 Mayo

	        Avance al 100%
	12 Mayo al 20 Mayo

	Pruebas
	Paralelo a la construcción

	Manuales técnicos y de usuario
	Día de examen final-jueves 26 Mayo

	Documentación técnica del proyecto
	Durante todo el semestre

	Implementación y capacitación
	Según acuerdo con usuarios


 - Para las entregas de trabajos. No existen entregas fuera de la fecha especificada y de la hora de la clase.

- Si el análisis y diseño no está aceptado el sistema no podrá construirse.
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